
國家發展委員會作業程序說明表 
	項目編號
	FB01

	項目名稱
	公共建設計畫年度先期作業之編審(送審程序)

	承辦單位
	國家發展委員會

	作業程序說明
	壹、前言
一、公共建設計畫先期作業審議，係針對奉行政院核示或核定之重大公共建設計畫，每年所需經費之預算分配審議作業。 
二、為辦理年度先期作業，行政院會每年先匡列次一年度公共建設計畫預算額度，國發會則依據所匡列預算額度辦理先期作業審議，就各部會所提計畫經費需求在預算額度內妥予分派，達到與額度平衡之目標。
三、先期作業每年辦理一次，第[Y]年度先期作業辦理時間為[Y-2]年12月至[Y-1]年7月止，即國發會於[Y-2]年12月下旬行文通知各相關機關提報年度先期作業後開始啟動，於[Y-1]年7月完成審議後報院結束。
四、另為加強各部會落實中程概算額度管控之目標，本會研擬「重大公共建設計畫中程歲出概算規劃額度控管機制」，納入先期作業提報上限辦理，相關之控管機制做法詳附錄。
貳、送審程序
一、國發會籌備事項
(一)函請相關機關提報[Y]年度先期作業([Y-2]年12月下旬)
1.研擬先期作業編擬手冊
2.研擬先期作業系統使用手冊
(二)其他籌備事項、會議
二、計畫執行機關提出[Y]年度先期作業計畫([Y-1]年2月28日前)送次類別主管機關辦理初核(詳項目編號FB01-Ａ)
(一)提出[Y]年度先期作業個案計畫及經費需求，各計畫主管部會應依本會研擬之「審議重大公共建設計畫之中程歲出概算額度控管機制」，在中程歲出規劃額度範圍內調整相關計畫經費需求。
(二)上網填報計畫資料，依行政程序於期限內陳報中央主管機關、次類別主管機關。
(三)填列計畫執行機關自行檢查表 
三、非次類別主管機關之中央主管部會初核([Y-1]年2月28日前)送次類別主管機關辦理初核(同項目編號FB01-Ａ)
(一)中央部會本身為計畫執行機關者，同上述二、。
(二)中央部會非屬執行機關，亦非次類別主管機關者，應對所屬機關所提計畫加以初核並上網填報初核意見，初核結果應將各個案計畫經費初核結果安排在[Y]年度本中央部會中程歲出概算規劃額度範圍內。 
(三)依行政程序於期限內陳報次類別主管機關
(四)填列、修正計畫執行機關自行檢查表
四、次類別主管機關辦理該次類別計畫初核、編擬次類別建設計畫([Y-1]年4月30日前)函送國發會(正本)、會審機關(副本)審議
   (詳項目編號FB01-Ｂ)
(一)辦理個案計畫初核，各次類別主管機關應將各個案計畫經費初核結果安排在[Y]年度本次類別提報上限額度內。
(二)研擬[Y]年度次類別建設計畫
(三)上網填報個案計畫初核、次類別相關資料
(四)依行政程序於期限內送各會審機關
(五)填列次類別主管機關自行檢查表
五、國發會及會審機關審議
(一)國發會辦理初審、複審後，各會審機關進行會審
(二)國發會委員會議通過後，將審議結果呈報行政院([Y-1]年7月中旬) 

	控制重點
	一、2月28日前：計畫執行機關提出計畫需求送次類別主管機關
二、4月30日前：次類別主管機關提出計畫初審意見送會審機關
三、7月中旬：國發會將審議結果陳送行政院
四、其他：
(一)尚未奉行政院核定之新興(或修正)計畫，需於期限內依程序報院審議。
(二)各次類別提出經費需求應控制在各該年度次類別提報上限內。 

	法令依據
	政府公共建設計畫先期作業實施要點（104.02.04）

	使用表單
	詳項目編號FB01-Ａ、項目編號FB01-Ｂ


備註：本FB01「先期作業送審程序架構說明」，係先期作業整體流程及架構說明，提供各相關機關參循以辦理先期作業(非共通性作業範例)。
 







    























國家發展委員會作業流程圖


公共建設計畫年度先期作業之編審(送審程序)





編擬手冊、系統使用手冊、召開相關會議
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函請各相關機關提報[Y]年度公共建設計畫先期作業計畫


國發會





管控點1：


[Y-1]年2月28日前 





提報先期作業計畫


計畫執行機關�(含非次類別之中央主管部會)
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否





計畫主管部會函送[Y-(Y+5)]年度中程歲出概算規劃表
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辦理初核、研擬次類別建設計畫送國發會(正本)、會審機關(副本)審議


次類別主管機關





管控點2：


[Y-1]年4月30日前





繼續審議、協商





國發會初審、複審後，各會審機關進行會審及國發會委員會議





國發會(相關會審機關)





審議意見表、相關統計報表





與公共建設額度平衡
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繼續審議協商 





管控點3：


[Y-1]年7月中旬國發會將審議結果陳報行政院





副知主計處





國發會陳報行政院





副知主計總處
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